

Digiplaan Järva-Jaani Gümnaasium 2017

Kool: Järva-Jaani Gümnaasium

Kinnitatud: 2017-01-06 12:49:50

Plaani täideviimise perioodi algus: 01.2017

Plaani täideviimise perioodi lõpp: 12.2019

Autorid: Agnes Kaio (Õpetaja); Maris Piiraja (Arendusjuht); Raigo Prants (Direktor); Silva Kärner (Õppealajuhataja); Triin Tiisler (Õpetaja); Urmas Kaio (Kooli administraator); Greete Treial

Alusraport: Järva-Jaani Gümnaasium (kinnitatud 06.01.2017 11:38:10)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Eesmärk: luua õpilastele ja õpetajatele mitmekesine, sealhulgas IKT vahendeid hõlmav õpikeskkond.

Visioon: kõik õpperuumid sisustatakse dok-ide ja kuvaritega ning ühendatakse esitlusvahenditega, luues selliselt võimaluse tekitada üks sülearvutite liikuv arvutiklass täna olemasolevatest õpetajate sülearvutitest ning soetatavate sülearvutitega tagatakse õpetajate töö mobiilsus.

Eesmärgid



Arendusmeetmed

| Meede | Vastutaja(d) | Algus | Lõpp | Eelarve | Valdkond | Rahastajad |
|--|--|---------|---------|-------------|----------|--|
| Õppekäigud <i>Külastatakse õppeasutusi, kus rakendatakse muutunud õpikäsitust ettevõtliku kooli projekti raames.</i> | Silva Kärner (Õppealajuhataja); Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2017 | (määramata) | 1.1. | Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |
| Täiendkoolitused <i>IKT alased täiendkoolitused õpetajatele ja õpilastele</i> | Silva Kärner (Õppealajuhataja); Agnes Kaio (Õpetaja); Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 1.2. | Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid; Kooli oma vahendid muudest allikatest |
| Ainevaldkondade ülene koostöö | Silva Kärner (Õppealajuhataja); Maris Piiraja (Arendusjuht); Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 1.3. | Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |
| Täiendkoolitus | Maris Piiraja (Arendusjuht); Silva Kärner (Õppealajuhataja); Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 1.4. | Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid; Kooli oma vahendid muudest allikatest |
| Koolitus ja rahvusvaheline koostöö | Maris Piiraja (Arendusjuht); Raigo Prants (Direktor); Silva Kärner (Õppealajuhataja) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 1.5. | Projektitoetused; Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |

| Meede | Vastutaja(d) | Algus | Lõpp | Eelarve | Valdkond | Rahastajad |
|---|---|---------|---------|-------------|----------|---|
| Dokumendi halduse korrigeerimine | Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2017 | (määramata) | 2.1 | Koolipidaja rahastus |
| Koostööseminarid | Raigo Prants (Direktor);Silva Kärner (Õppealajuhataja) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 2.2 | Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |
| Töökoosolek | Maris Piiraja (Arendusjuht);Raigo Prants (Direktor);Silva Kärner (Õppealajuhataja) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 2.3. | Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |
| Rahuloluküsitlus kaks korda aastas | Urmas Kaio (Kooli administraator);Maris Piiraja (Arendusjuht) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 2.4. | Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |
| Hariduskonverents kord aastas | Maris Piiraja (Arendusjuht);Silva Kärner (Õppealajuhataja);Raigo Prants (Direktor);Agnes Kaio (Õpetaja) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 2.5. | Projektitoetused; Muu; Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |
| Wifi-taristu väljaehitamine | Urmas Kaio (Kooli administraator);Raigo Prants (Direktor);Maris Piiraja (Arendusjuht) | 01.2017 | 12.2018 | (määramata) | 3.1 | Projektitoetused; Koolipidaja rahastus |
| Robotika | Urmas Kaio (Kooli administraator);Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2017 | (määramata) | 3.2 | Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid; Koolipidaja rahastus |

| Meede | Vastutaja(d) | Algus | Lõpp | Eelarve | Valdkond | Rahastajad |
|------------------------------------|---|---------|---------|-------------|----------|---|
| Esitlusvahendite uuendamine | Raigo Prants (Direktor);Urmas Kaio (Kooli administraator) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 3.2 | Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid; Koolipidaja rahastus |
| Koostöö koosolekud | Urmes Kaio (Kooli administraator);Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 3.3 | Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |
| Koolitus | Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 3.4 | Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid; Projektitoetused |
| Juurdepääsude tagamine | Raigo Prants (Direktor) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 3.5 | Kooli oma vahendid muudest allikatest |
| Koolitused | Silva Kärner (Õppealajuhataja) | 01.2017 | 12.2019 | (määramata) | 3.5 | Projektitoetused; Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid; Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest |

Rahastusallikad

| Rahastusallikas | Arendusmeetmeid | Mõõdikuid | Osakaal (%) | Summa (€) |
|---|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest | 9 | 9 | | 0 |
| Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid | 6 | 6 | | 0 |
| Projektitoetused | 5 | 5 | | 0 |
| Kooli oma vahendid muudest allikatest | 3 | 3 | | 0 |
| Koolipidaja rahastus | 4 | 4 | | 0 |
| Muu | 1 | 1 | | 0 |
| Kokku | 28 | 28 | 100% | 0 |